



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA DOMITIENNE
Monsieur le Président
1 avenue de l'Europe
34370 MAUREILHAN

B - Identification du titulaire du marché public

Groupelement COGITE SAS Conseil et Stratégies Publiques/GAXIEU/TENEO AVOCATS
316 rue Henri Becquerel – 11400 CASTELNAUDARY
SIRET N° 530 397 363 00041 – Code APE 7112B RCS Carcassonne n°530 397 363
contact@cogite-sas.com
Tél. : 04 68 60 71 00

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public

2024M017 : Assistance pour l'étude du mode d'organisation des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif.

■ Date de la notification du marché public : 25/10/2024

■ Montant initial du marché public :

Tranche ferme : Phase 1 : assistance pour le bilan des contrats arrivant à échéance en vue de leur liquidation. (TVA 20,0%*)	39 750,00	€ HT
Tranche ferme : Phase 2 : présentation des modes de gestion envisageables. (TVA 20,0%*)	11 350,00	€ HT
Tranche optionnelle n°1 : Accompagnement à la mise en œuvre du mode de gestion retenu : délégation de service public par concession. (TVA 20,0%*)	33 100,00	€ HT
Tranche optionnelle n°2 : Accompagnement à la mise en œuvre du mode de gestion retenu : délégation de service public par concession avec mise en place d'une société dédiée. (TVA 20,0%*)	33 100,00	€ HT
Tranche optionnelle n°3 : Accompagnement à la mise en œuvre du mode de gestion retenu : délégation de service public par concession avec mise en place d'une SEMOP (TVA 20,0%*)	33 100,00	€ HT
Tranche optionnelle n°4 : Accompagnement à la mise en œuvre du mode de gestion retenu : détermination des étapes préparatoires à la mise en place d'une régie (TVA 20,0%*)	10 300,00	€ HT

■ Modifications introduites par le présent avenant :

- La phase 2 de la tranche ferme a nécessité moins de temps que prévu initialement. Le nombre de réunions a été revu. 1 journée et demie (800 € HT la journée) a suffi alors que 14 jours étaient prévus initialement. Les frais de séjour de 150 € HT (2x75 € HT) n'ont également pas été nécessaires.

La prestation de la phase 2 initialement prévue à 11 350 € HT est donc passée à 1 200 € HT, soit une moins-value de 10 150 € HT

TF Phase 2 : Etude des modes de gestion envisageables	AVANT MODIFICATION				APRES MODIFICATION			
	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL
	11 350	-	-	11 350	1 200	-	-	1 200

- Sur la phase 1, en revanche, 5 jours et demi de réunions supplémentaires (800 € HT la journée) ont été nécessaires ainsi que 3 frais de séjours (3 x 75 € HT). Ce qui représente une plus-value de 4 625 € HT, répartie comme suit :

TF Phase 1 : bilan des contrats hors gestion de fin de contrat	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL
	3 425	1 200	-	4 625

Ainsi, pour la phase 1 :

TF Phase 1 : bilan des contrats hors gestion de fin de contrat	AVANT MODIFICATION				APRES MODIFICATION			
	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL
	27 750	12 000	-	39 750	31 175	13 200	-	44 375

- La tranche optionnelle n°1 a été affermée par ordre de service en date du 11/04/25. Compte tenu des besoins exprimés par la Communauté de Communes, l'assistance proposée a été reformatée pour renforcer la participation aux réunions (9 réunions supplémentaires et mobilisation d'intervenants supplémentaires pour certaines réunions déjà prévues) représentant un global de 7.5 jours hommes supplémentaires qui seront nécessaires à la réalisation de la prestation, induisant également 4 « frais de séjours » supplémentaires en raison de la proposition de réunions présentielle complémentaires. Enfin, l'intervention des consultants a été renforcée en phase de constitution du dossier de consultation (+ 2 jours), d'assistance aux réponses aux candidats (+ 0,5 jours) et d'assistance aux négociations pour 2.3125 jours. Ce qui représente une plus-value de 10 150 € HT répartie comme suit :

TO n° 1 : Accompagnement à la passation d'une DSP	AVANT MODIFICATION				APRES MODIFICATION			
	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL
	25 500	4 400	3 200	33 100	35 650	4 400	3 200	43 250

RECAPITULATIF :

	INITIAL				APRES MODIFICATION			
	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL	COGITE	GAXIEU	TENEO	TOTAL
TF Phase 1 : bilan des contrats hors gestion de fin de contrat	27 750	12 000	-	39 750	31 175	13 200	-	44 375
TF Phase 2 : Etude des modes de gestion envisageables	11 350	-	-	11 350	1 200	-	-	1 200
TO n° 1 : Accompagnement à la passation d'une DSP	25 500	4 400	3 200	33 100	35 650	4 400	3 200	43 250
TOTAL	64 600	16 400	3 200	84 200	68 025	17 600	3 200	88 825

Soit une plus-value totale de 4 625 € HT représentant une augmentation du marché de 5,49 % qui constitue une modification de faible montant au sens de l'article R2194-8 du Code de la commande publique.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 4 625 €
- Montant TTC : 5 550 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 5,49

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 88 825 €
- Montant TTC : 106 590 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : , le

Le Président,

Alain CARALP